

Preberajúca organizácia názov a sídlo (pečiatka)		<b>ZÁPIS O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ</b>		Číslo zápisu 002/2014	
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto Junácka č.1 832 91 Bratislava 3				budovy alebo stavby (alebo jej dokončenej časti)	
Dátum začatia preberacieho konania konania. 18.08.2014	Názov budovy alebo stavby <b>Projekt a realizácia nových rozvodov ústredného kúrenia v objekte Detských jasí, Robotnícka 11, Bratislava</b>				
Popis - Demontáž jestvujúcej rozvodov ÚK - Inštalácia nových rozvodov z viacvrstvových tlakových rúrok PE – RT/Al/PE-HD, typ HERZ					
Kapacity získané výstavbou					
a) obytné budovy - počet bytov - obytná plocha m <sup>2</sup> - úžitková plocha m <sup>2</sup> - kategória bytov		b) ostatné budovy a stavby (vč. líniových)			
Zodpovedný stavbyvedúci <b>Ing. Viliam Šimonek</b>		Dodávateľ, prípadne predchádzajúci správca alebo vlastník <b>Ing. Ivan Polóny, CSc.-INKA – P, B. Němcovej 4, Nitra</b>			
Generálny projektant <b>Ing. Ivan Polóny, CSc.</b>		Projektanti ucelených častí UK, <b>Ing. Richard Lukačovič</b>			
Technický dozorca investora <b>Ing. Adam Ing. Sedlačko</b>					
Číslo a názov					
Stavebné povolenie č. j.  zo dňa                      vydal					
Registračný list stavby číslo  zo dňa					
Zmluva na dielo číslo                      1212/2013		20.12.2013 zo dňa			
Dátum začatia prác podľa ZoD 08/2014		Dátum skutočného začatia prác podľa ZoD 08/2014		Dátum dokončenia prác podľa ZoD 08/2014	

Dôvody nedodržania lehôt začatia a dokončenia dodávky

Nie sú.

Odchýlky od schváleného projektu a ich dôvody

- Neboli

Hodnotenie akosti vykonaných prác a ich porovnanie s technickými podmienkami

**Práce boli vykonané v súlade s platnými STN - EN a technologickými predpismi.**

Súpis ojedinelých drobných nedorobkov a väd zrejmych pri odovzdaní a prevzatí

Nie sú.



Dohoda o opatreniach a lehota pre odstránenie nedorobkov a väd

**Nie je potrebná.**

Dohoda o zabezpečení prístupu dodávateľa do objektu za účelom odstránenia nedorobkov a väd

**Nie je potrebná.**

Dodatočne požadované práce a dodávky a spôsob ich zabezpečenia	
Dohoda o zabezpečení staveniska tak, aby bola možná bezpečná prevádzka odovzdaného objektu	
Nie je potrebná.	
Termín úplného vyprázdnenia staveniska	
15.08.2014	
Ďalšie dohodnuté podmienky, napr. dohoda o vysporiadaní vzájomných práv a nárokov	
Neboli.	
<b>Údaje o prevzatí dokumentácie</b>	
Projektová dokumentácia podľa skutočného stavu prevedenia	
Výkresová dokumentácia skutočného prevedenia stavby – 3x vo výkresovej forme	
Písomné doklady vydané v priebehu realizácie výstavby	
Zoznam dokladov – v prílohe.	
Archívne údaje o dokumentácii	
Cena podľa zmluvy na dielo	Cena bez DPH 14 800,00 EUR DPH 20% 2 960,00 EUR Cena vr. DPH 17 760,00 EUR
Dôvody pre zľavu z ceny	Neboli
Cena vrátane navyč požadovaných prác a dodávok	Cena bez DPH 14 800,00 EUR DPH 20% 2 960,00 EUR Cena vr. DPH 17 760,00 EUR

Čiastka pozastavená  0,- EUR	Ku dňu začatia preberacieho konania boli vystavené splátkové listy na čiastku EUR spolu <b>0 EUR + DPH</b>	Faktúru na dodávku vystaví dodávateľ do  20.08.2014	
Záručná lehota ( konečný termín )  do 18.08.2017 – na montážne práce			
Súpis príloh, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto zápisu <b>Zoznam dokladov – v prílohe.</b> <b>Dokumentácia skutkového stavu – 3x vo výkresovej forme</b>			
Vyjadrenie účastníkov konania  Vykonané práce zodpovedajú platným STN - EN, technickým podmienkam a schválenej projektovej dokumentácii. Vykonané skúšky preukázali dosiahnutie predpísaných parametrov. Zo strany účastníkov preberacieho konania nie sú námietky voči uvedeniu stavby do prevádzky.			
Dátum skončenia preberacieho konania  18 .08.2014			
Zástupcovia dodávateľov odovzdávajú a zástupcovia odberateľa preberajú dodávku podľa ustanovení Obchodného zákonníka a základných podmienok dodávky stavebných prác			
Zástupcovia dodávateľa	Mená a priezviská <b>Ing. Ivan Polóny, CSc.</b> <b>Ing. Viliam Šimonek</b>	Funkcie - majiteľ firmy - stavbyvedúci	Podpisy 
Zástupcovia preberajúcej organizácie	<b>Mgr. Rudolf Kusý</b>  <b>Ing. Adam</b> <b>Ing. Sedlačko</b>	- starosta 	
Zástupcovia budúceho užívateľa			
Ostatní účastníci konania			
Rozdeľovník  1x dodávateľ 1x objednávateľ			

1189

# FAKTÚRA

DAŇOVÝ DOKLAD Č. 143/2014

**OBJEDNÁVATEĽ :**

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto  
Junácka č.1  
832 91 Bratislava

IČO : 00603317

DIČ : 2020887385

Bank. spojenie : Prima banka Slovensko, a.s.  
Číslo účtu : 1800347007/5600

**ZHOTOVITEĽ :**

Ing. Ivan Polóny CSc.- INKA - P  
ul. B. Němcovej 4,  
949 01 Nitra

IČO : 14 110 474

IČ pre daň : SK1020402383

Bank. spojenie : Poštová banka Nitra  
Číslo účtu : 20092643 / 6500  
IBAN: SK97650000000000020092643  
SWIFT : POBNSKBA  
Živn. register Okr. úr. Nitra č. 403 – 1114

Dátum dodania služby : 18.08.2014  
Deň vystavenia : 19.08.2014  
Deň splatnosti : 18.09.2014

Platobné podmienky :  
Forma úhrady : PP

Názov	Množstvo	Jedn. cena	Bez DPH	% DPH	DPH	Celkom
-------	----------	------------	---------	-------	-----	--------

Na základe Zmluvy o dielo č. 1212/2013, uzatvorenej 20.12.2013, faktúrujeme Vám za dielo : „Projekt a samotná realizácia nových rozvodov ústredného kúrenia v súlade s vypracovaným projektom v objekte Detských jasí, Robotnícka 11, Bratislava“.

	Bratislava, suma	
	MESTSKÝ ÚRAD BRATISLAVA	
	MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - NOVÉ MESTO	
	Junácka 1, 832 91 Bratislava	14 800,00 EUR
DPH 20%	20 - 03 - 2014	2 960,00 EUR
Cena spolu :	Prídacie číslo: 8909	17 760,00 EUR
	Číslo spisu:	
	Prílohy:	

Slovom : Sedemnástisíc sedemstošesťdesiat EUR 0 cent

Tel./ fax : 037 / 772 19 16  
Vystavil : Ing. Ivan Polóny, CSc.

Pečiatka a podpis :

*Ivan Polóny*  
**INKA - P**

Projekcia a montáž kotolní,  
ústredného kúrenia a rozvodov plynu  
Ul. B. Němcovej 4; 949 01 Nitra

Príloha : 1x zápis o odovzdaní stavby  
1x zoznam odovzdaných dokladov  
1x súpis vykonaných prác

