
 

 

INFORMAČNÝ LIST ÚSPEŠNE ZREALIZOVANÉHO 
PROJEKTU 

 
 

Názov projektu Revitalizácia verejného priestranstva – Jahodová 

Kód ITMS 22310120007 

Prijímateľ (názov a sídlo) 
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, 
Bratislava 832 91 

Operačný program Bratislavský kraj 

Prioritná os 1 Infraštruktúra 

Opatrenie 1.1 Regenerácia sídel 

Skupina aktivít 
1.1.2 Samostatné dopytovo orientované projekty 
regenerácie sídel 

Kód výzvy  OPBK/2008/1.1/01 

Schéma štátnej pomoci/schéma de minimis nie 

 
1. Miesto realizácie projektu 

Okres Obec Ulica Číslo 
Bratislava III Mestská časť  Bratislava - Nové 

Mesto 
Jahodová  

 
2. Finančný a časový rámec realizácie projektu 

Začiatok realizácie aktivít 
projektu  

Ukončenie realizácie aktivít 
projektu  Časový rámec realizácie projektu (MM/RRRR) 

08/2009 12/2009 
Celkové oprávnené výdavky 256 960,83 

NFP 244 112,79  Výdavky projektu (v EUR) 
Z toho  

Vlastné zdroje 12 848,04 
 

3. Cieľ a dosiahnuté výsledky projektu 
Cieľ projektu  

     Zvýšenie kvality života v Mestskej časti Bratislava Nové Mesto prostredníctvom revitalizácie 
verejného priestranstva Jahodová. 
 
 

Dosiahnuté výsledky projektu 
vrátane merateľných 
ukazovateľov 

 
     Cieľom projektu bolo zveľadenie schátraného verejného priestranstva. Realizáciou 
projektu sa dosiahol stanovený cieľ. Bolo revitalizované jedno verejné priestranstvo 
o celkovej výmere 2482 m² Rekonštrukciou verejného osvetlenia sa dosiahlo zníženie 
kriminality, zvýšila sa bezpečnosť občanov. Revitalizáciou a skultúrnením celého verejného 
priestranstva sa zamedzil prístup  nežiaducim návštevníkom.  
      Mestská časť Bratislava Nové Mesto v roku realizácie projektu  2009 vykázala nárast 
počtu obyvateľov celkovo o 1893, takže výsledok realizácie projektu využíva viac 
obyvateľov mestskej časti . 
 
 

 
        
 
 
 



 

FOTOGRAFIE Z MIESTA REALIZÁCIE PROJEKTU 
 
 
Situácia pred začiatkom realizácie aktivít projektu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Situácia počas realizácie aktivít projektu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


