



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO

Junácka 1, 832 91 Bratislava 3

Vaše číslo / zo dňa
- / -

Naše číslo
6407/2021/UKSP/VORE-EIA-zv1

Vybavuje
Ing. Elena Vörösová, 02/49 253 153
elena.vorosova@banm.sk

Bratislava
26.07.2021

Vec: Zverejnenie oznámenia o začatí konania o dodatočnom povolení zmeny stavby pred jej dokončením

Názov stavby: **„Polyfunkčný bytový dom Račianska“**
Územné rozhodnutie: ÚKaSP-2014-15/2296/MIR-15 zo dňa 16.06.2015 v spojení s rozhodnutím OU-BA-OVBP2-2015/81753-KOL zo dňa 22.10.2015, právoplatné dňa 06.11.2015
Stavebné povolenie: 1840/2018/UKSP/SILJ-81 zo dňa 19.11.2018, právoplatné dňa 14.01.2019
Miesto stavby: pozemok parc. č. 13077/3
Katastrálne územie: Nové Mesto v Bratislave

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v spojitosti s § 7a ods. 2 písm. i) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný úrad“), v súlade s ustanovením § 88a, § 88 ods. 1 písm. b), § 68 a § 61 ods. 1 stavebného zákona oznámila listom č. 6407/2021/UKSP/VORE-ozn. zo dňa 26.07.2021 dotknutým orgánom a účastníkom konania, že **z vlastného podnetu začína konanie o dodatočnom povolení zmeny stavby pred dokončením na stavbu „Polyfunkčný bytový dom Račianska“** na Račianskej ulici, na pozemku parc. č. 13077/3 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave, ktorej stavebníkom je spoločnosť GUTHAUS s.r.o., Mýtina 48, 811 07 Bratislava, IČO 50286480, a súčasne v zmysle ustanovenia § 61 ods. 2 stavebného zákona upúšťa od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, nakoľko sú jej dobre známe podmienky staveniska a žiadosť s prílohami poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie stavby.

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, rozhodnutím č. OU-BA-OSZP3-2014/022716/ANJ/III-EIA zo dňa 28.04.2014 rozhodlo, že navrhovaná činnosť sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

☎/fax
02/49 253 111
02/45 529 459
e-mail: banm@banm.sk
www.banm.sk

Bankové spojenie
Prima banka
Slovensko, a. s.

Číslo účtu
SK08 5600 0000 0018 0034 7007

IČO
00603317
DIČ
2020887385

Stránkové dni
Pondelok 8⁰⁰ - 12⁰⁰ 13⁰⁰ - 17⁰⁰
Streda 8⁰⁰ - 12⁰⁰ 13⁰⁰ - 17⁰⁰

Stavebný úrad podľa ustanovenia § 58a ods. 3 stavebného zákona a § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) týmto

zverejňuje oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení zmeny stavby pred jej dokončením na stavbu „Polyfunkčný bytový dom Račianska“ na Račianskej ulici, na pozemku parc. č. 13077/3 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave.

Informácia pre verejnosť:

Údaje o sprístupnení právoplatného rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní sú prístupné na internetovej stránke:

<https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/polyfunkcny-bytovy-dom-racianska>

Mgr. Rudolf K u s ý
starosta mestskej časti
Bratislava-Nové Mesto
v z. podľa poverenia č. 37/2020
zo dňa 27.07.2020
Ing. arch. Kamila Marušáková
vedúca odd. ÚK a SP

Príloha:

1. Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení zmeny stavby pred jej dokončením č. 6407/2021/UKSP/VORE-ozn. zo dňa 26.07.2021

Doručuje sa za účelom zverejnenia:

1. Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, organizačný referát, TU so žiadosťou zverejniť počas trvania konania až do jeho právoplatného ukončenia

Potvrdenie dátumu zverejnenia

Dátum vyvesenia:

Dátum zvesenia:



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO

Junácka ul. č. 1, 832 91 Bratislava 3

Podľa rozdeľovníka

Vaše číslo / zo dňa
- / -

Naše číslo
6407/2021/UKSP/VORE-ozn.

Vybavuje
Ing. Elena Vörösová, 02/49 253 153
elena.vorosova@banm.sk

Bratislava
26.07.2021

Vec: Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení zmeny stavby pred jej dokončením

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, ako stavebný úrad príslušný podľa §117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v spojitosti s § 7a ods. 2 písm. i) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný úrad“) v súlade s ustanovením § 88a, § 88 ods. 1 písm. b), § 68 a § 61 ods. 1 stavebného zákona oznamuje známym účastníkom konania a dotknutým orgánom, **že z vlastného podnetu začína konanie o dodatočnom povolení zmeny stavby pred jej dokončením na stavbu „Polyfunkčný bytový dom Račianska“** na Račianskej ulici, na pozemku parc. č. 13077/3 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave, ktorej stavebníkom je spoločnosť GUTHAUS s.r.o., Mýtňa 48, 811 07 Bratislava, IČO 50286480 (ďalej len „stavebník“). Na stavbu bolo vydané územné rozhodnutie č. ÚKaSP-2014-15/2296/MIR-15 zo dňa 16.06.2015, právoplatné dňa 06.11.2015, v spojení s rozhodnutím Okresného úradu Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky č. OU-BA-OVBP2-2015/81753-KOL zo dňa 22.10.2015; právoplatným dňa 06.11.2015. Stavba bola povolená rozhodnutím č. 1840/2018/ÚKSP/SILJ-81 zo dňa 19.11.2018, právoplatným dňa 14.01.2019.

Dňa 16.06.2021 predložil stavebník na stavebný úrad projektovú dokumentáciu pre dodatočné povolenie zmeny stavby pred jej dokončením, vypracovanú v máji 2021 Ing. Jánom Chlebovcem, autorizovaným stavebným inžinierom (reg. č. 6391*I1). Predmetom projektovej dokumentácie sú nasledovné zmeny:

Objekty riešené v rámci dodatočného povolenia zmeny stavby pred dokončením:

- SO-02 Predvýkop a zabezpečenie stavebnej jamy
- SO-03 Polyfunkčný objekt

Zmeny v členení objektovej skladby v rámci dodatočného povolenia zmeny stavby pred dokončením:

- SO-03-A1, podzemná časť
- SO-03-B1, podzemná časť
- SO-03-C1, podzemná časť
- SO-03-A, nadzemná časť
- SO-03-B, nadzemná časť
- SO-03-C, nadzemná časť

Architektonické, dispozičné a funkčno-prevádzkové zmeny:

- nové architektonické stvárnenie fasády, úprava geometrie balkónov a nové riešenie zábradlí
- redukcia podlažných plôch – podzemná časť o 3508 m², nadzemná časť o 6465 m², spolu redukcia o 9973 m²,
- nerealizovala sa časť objektu, v dokumentácii pre stavebné povolenie označená ako blok A (podnož), ktorá bola určená pre občiansku vybavenosť,
- konštrukčná výška medzi podlahou 1.NP a podlahou 4.NP je zmenená z navrhovaných 12,00 m na 9,28 m, následne je do objektu vložené jedno ďalšie podlažie pri zachovaní maximálnej výšky hornej hrany atík,
- zmena polohy technických miestností pre profesie. V dokumentácii pre stavebné povolenie boli navrhnuté dve kotolne s plynovými kondenzačnými kotlami na 16.NP resp. 19.NP, v dokumentácii zmeny stavby je navrhnutá jedna centrálna kotolňa na 19.NP bloku C. Ako zdroj tepla a chladu sú navrhnuté tepelné čerpadlá (inštalované na streche kotolne) zálohované kondenzačnými plynovými kotlami,
- zmena spôsobu prípravy ohriatej pitnej vody centrálnne pre každý blok objektu (bytové stanice zrušené),
- zmena výpočtu statickej dopravy, potrebný počet parkovacích miest je 415. Navrhuje sa 352 PM v podzemnej garáži a 71 PM na úrovni terénu, spolu 423 PM,
- tretie podzemné podlažie 3.PP je zrušené,
- zmena umiestnenia vjazdu/výjazdu do/z garáže z východnej na juhozápadnú stranu objektu,
- podzemná parkovacia garáž obsahuje technické miestnosti so zázemím pre zariadenia vzduchotechniky, prípravu TUV, prípravu tepla a chladu, elektromerne a pivničné kobky,
- na 1.NP sú situované vstupné priestory, občianska vybavenosť, nebytové priestory a byty s predzáhradkami. Vstupné haly vo všetkých troch blokoch a prenajímateľný priestor v bloku A sú navrhnuté s konštrukčnou výškou cez dve podlažia. Oproti projektu pre stavebné povolenie boli zrušené átriá, ktoré boli súčasťou zrušenej podnože, taktiež je zrušená spojovacia chodba medzi nadzemnými blokmi. Pivničné kobky funkčne prislúchajúce k bloku B sú umiestnené v bloku C a sú prístupné z bloku B. Na 1.NP v bloku C sa nachádza technická miestnosť pre záložný zdroj elektrickej energie,
- na 2.NP a 3.NP sú situované byty, nebytový priestor – apartmán v bloku B, pivničné kobky a nebytový priestor s funkciou administratívy v bloku C,
- na 4.NP až 8.NP sú situované byty, nebytový priestor – apartmán (v bloku B, na každom podlaží jeden) a pivničné kobky,
- na 9.NP až 19.NP sa nachádzajú byty,
- bloky A a C majú ustúpené posledné podlažie, v ktorom sú umiestnené komunikačné priestory – predsieň, výtahy, schodiská. Výška hornej hrany atiky zostáva nezmenená oproti dokumentácii pre stavebné povolenie,
- zmena počtu výtahov a schodísk,
- strechy blokov A, B, C sú riešené ako zelené s výnimkou technologických častí, strecha bloku B je riešená ako intenzívna zelená strecha,
- zmena riešenia spádovania a odvodnenia striech a odvodnenia balkónov.

Podmienky umiestnenia stavby, odstupové vzdialenosti a výškové osadenie stavby zostáva v porovnaní s územným rozhodnutím bez zmeny.

Stavebný úrad súčasne oznamuje, že v zmysle ustanovenia § 61 ods. 2 stavebného zákona upúšťa od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, nakoľko sú mu dobre známe podmienky staveniska a žiadosť s prílohami poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie stavby.

Účastníci konania a dotknuté orgány môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr **do 20 pracovných dní** odo dňa doručenia, inak sa k nim nebude prihliadať. Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámí svoje stanovisko k povolovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Do spisového materiálu možno nahliadnuť na stavebnom úrade, Junácka č.1 v Bratislave, počas stránkových hodín so zohľadnením podmienok podľa aktuálnej epidemiologickej situácie, nariadení vlády a podmienok stanovených Miestnym úradom Bratislava-Nové Mesto. Aktuálne informácie o stránkových hodinách stavebného úradu sú zverejnené na internetovej stránke mestskej časti Bratislava-Nové Mesto www.banm.sk.

V prípade, že sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc.

Mgr. Rudolf Kusý
starosta mestskej časti
Bratislava-Nové Mesto
v z. podľa poverenia č. 37/2020
zo dňa 27.07.2020
Ing. arch. Kamila Marušáková
vedúca odd. ÚK a SP

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. GUTHAUS s.r.o., Mýtna 48, 811 07 Bratislava
2. PCK & Partners s.r.o., BC ONYX, Nám. sv. Egídia 97/42, 058 01 Poprad
3. Skladovacia a.s., Račianska 66, 831 02 Bratislava
4. Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
5. RAVAGO Bratislava, spol. s r.o., Janoškova 10, 831 03 Bratislava
6. OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
7. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
8. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
9. Lidl Slovenská republika, v.o.s., Ružinovská 1E, 821 02 Bratislava

Dotknutým orgánom:

10. Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy, Sekcia územného plánovania, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 1

11. Hlavné mesto SR Bratislava, Odd. životného prostredia a mestskej zelene, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 1
12. Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava
13. Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Bratislave, Radlinského 6, 811 07 Bratislava
14. Okresný úrad Bratislava, Odbor SoŽP, odd. OP a VZŽP – odpadové hospodárstvo, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
15. Okresný úrad Bratislava, Odbor SoŽP, odd. OP a VZŽP – štátna vodná správa, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
16. Okresný úrad Bratislava, Odbor SoŽP, odd. OP a VZŽP – štátna správa ochrany ovzdušia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
17. Okresný úrad Bratislava, Odbor KR, odd. civilnej ochrany a krízového plánovania, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
18. Dopravný úrad, Letisko M.R.Štefánika, 823 05 Bratislava
19. Krajské riaditeľstvo PZ v Ba, Krajský dopravný inšpektorát, Špitálska 14, 812 28 Bratislava
20. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava
21. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, 842 50 Bratislava
22. Slovenský zväz telesne postihnutých, Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava
23. Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Odd. životného prostredia a územného plánovania, Junácka 1, 832 91 Bratislava



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO

Junácka ul. č. 1, 832 91 Bratislava 3

Podľa rozdeľovníka

Vaše číslo / zo dňa	Naše číslo	Vybavuje	Bratislava
- / -	6407/2021/UKSP/VORE-oznD	Ing. Elena Vörösová, 02/49 253 153 elena.vorosova@banm.sk	05.08.2021

Vec: Doposlanie oznámenia o začatí konania o dodatočnom povolení zmeny stavby pred jej dokončením

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, ako stavebný úrad príslušný podľa §117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v spojitosti s § 7a ods. 2 písm. i) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný úrad“) v súlade s ustanovením § 88a, § 88 ods. 1 písm. b), § 68 a § 61 ods. 1 stavebného zákona listom č. 6407/2021/UKSP/VORE-ozn. zo dňa 26.07.2021 oznámila známym účastníkom konania a dotknutým orgánom, **že z vlastného podnetu začína konanie o dodatočnom povolení zmeny stavby pred jej dokončením na stavbu „Polyfunkčný bytový dom Račianska“** na Račianskej ulici, na pozemku parc. č. 13077/3 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave, ktorej stavebníkom je spoločnosť GUTHAUS s.r.o., Mýtna 48, 811 07 Bratislava, IČO 50286480 (ďalej len „stavebník“). Na stavbu bolo vydané územné rozhodnutie č. ÚKaSP-2014-15/2296/MIR-15 zo dňa 16.06.2015, právoplatné dňa 06.11.2015, v spojení s rozhodnutím Okresného úradu Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky č. OU-BA-OVBP2-2015/81753-KOL zo dňa 22.10.2015, právoplatným dňa 06.11.2015. Stavba bola povolená rozhodnutím č. 1840/2018/ÚKSP/SILJ-81 zo dňa 19.11.2018, právoplatným dňa 14.01.2019.

Následne bolo zistené, že boli opomenutí účastníci konania:

- Istrochem Reality, a.s., Nobelova 34, 836 05 Bratislava
- Ing. Stanislav Winkler, Pri Bielom kríži 10, 831 02 Bratislava
- OZ Cyklokoalícia, Karadžičova 6, 821 08 Bratislava
- Združenie domových samospráv, Námestie SNP 13, P.O.Box 218, 850 00 Bratislava
- Občianske združenie Biely Kríž, Ormisova 3, 831 02 Bratislava
- Vzdelávacie a informačné centrum metodických výskumov a sociálneho rozvoja SR, P.O.Box 174, 820 05 Bratislava

Stavebný úrad v súlade s ustanovením § 61 ods. 1 stavebného zákona **doposiela oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení zmeny stavby pred jej dokončením** opomenutým účastníkom konania.

Dňa 16.06.2021 predložil stavebník na stavebný úrad projektovú dokumentáciu pre dodatočné povolenie zmeny stavby pred jej dokončením, vypracovanú v máji 2021 Ing. Jánom Chlebovcem, autorizovaným stavebným inžinierom (reg. č. 6391*I1). Predmetom projektovej dokumentácie sú nasledovné zmeny:

Objekty riešené v rámci dodatočného povolenia zmeny stavby pred dokončením:

SO-02 Predvýkop a zabezpečenie stavebnej jamy

SO-03 Polyfunkčný objekt

Zmeny v členení objektovej skladby v rámci dodatočného povolenia zmeny stavby pred dokončením:

- SO-03-A1, podzemná časť
- SO-03-B1, podzemná časť
- SO-03-C1, podzemná časť
- SO-03-A, nadzemná časť
- SO-03-B, nadzemná časť
- SO-03-C, nadzemná časť

Architektonické, dispozičné a funkčno-prevádzkové zmeny:

- nové architektonické stvárnenie fasády, úprava geometrie balkónov a nové riešenie zábradlí
- redukcia podlažných plôch – podzemná časť o 3508 m², nadzemná časť o 6465 m², spolu redukcia o 9973 m²,
- nerealizovala sa časť objektu, v dokumentácii pre stavebné povolenie označená ako blok A (podnož), ktorá bola určená pre občiansku vybavenosť,
- konštrukčná výška medzi podlahou 1.NP a podlahou 4.NP je zmenená z navrhovaných 12,00 m na 9,28 m, následne je do objektu vložené jedno ďalšie podlažie pri zachovaní maximálnej výšky hornej hrany atík,
- zmena polohy technických miestností pre profesie. V dokumentácii pre stavebné povolenie boli navrhnuté dve kotolne s plynovými kondenzačnými kotlami na 16.NP resp. 19.NP, v dokumentácii zmeny stavby je navrhnutá jedna centrálna kotolňa na 19.NP bloku C. Ako zdroj tepla a chladu sú navrhnuté tepelné čerpadlá (inštalované na streche kotolne) zálohované kondenzačnými plynovými kotlami,
- zmena spôsobu prípravy ohriatej pitnej vody centrálnou pre každý blok objektu (bytové stanice zrušené),
- zmena výpočtu statickej dopravy, potrebný počet parkovacích miest je 415. Navrhujú sa 352 PM v podzemnej garáži a 71 PM na úrovni terénu, spolu 423 PM,
- tretie podzemné podlažie 3.PP je zrušené,
- zmena umiestnenia vjazdu/výjazdu do/z garáže z východnej na juhozápadnú stranu objektu,
- podzemná parkovacia garáž obsahuje technické miestnosti so zázemím pre zariadenia vzduchotechniky, prípravu TUV, prípravu tepla a chladu, elektromerne a pivničné kobky,
- na 1.NP sú situované vstupné priestory, občianska vybavenosť, nebytové priestory a byty s predzáhradkami. Vstupné haly vo všetkých troch blokoch a prenajíateľný priestor v bloku A sú navrhnuté s konštrukčnou výškou cez dve podlažia. Oproti projektu pre stavebné povolenie boli zrušené átriá, ktoré boli súčasťou zrušenej podnože, taktiež je zrušená spojovacia chodba medzi nadzemnými blokmi. Pivničné kobky funkčne prislúchajúce k bloku B sú umiestnené v bloku C a sú prístupné z bloku B. Na 1.NP v bloku C sa nachádza technická miestnosť pre záložný zdroj elektrickej energie,
- na 2.NP a 3.NP sú situované byty, nebytový priestor – apartmán v bloku B, pivničné kobky a nebytový priestor s funkciou administratívy v bloku C,
- na 4.NP až 8.NP sú situované byty, nebytový priestor – apartmán (v bloku B, na každom podlaží jeden) a pivničné kobky,
- na 9.NP až 19.NP sa nachádzajú byty,
- bloky A a C majú ustúpené posledné podlažie, v ktorom sú umiestnené komunikačné priestory – predsieň, výťahy, schodiská. Výška hornej hrany atiky zostáva nezmenená oproti dokumentácii pre stavebné povolenie,
- zmena počtu výťahov a schodísk,

- strechy blokov A, B, C sú riešené ako zelené s výnimkou technologických častí, strecha bloku B je riešená ako intenzívna zelená strecha,
- zmena riešenia spádovania a odvodnenia striech a odvodnenia balkónov.

Podmienky umiestnenia stavby, odstupové vzdialenosti a výškové osadenie stavby zostáva v porovnaní s územným rozhodnutím bez zmeny.

Stavebný úrad súčasne oznamuje, že v zmysle ustanovenia § 61 ods. 2 stavebného zákona upúšťa od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, nakoľko sú mu dobre známe podmienky staveniska a žiadosť s prílohami poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie stavby.

Účastníci konania a dotknuté orgány môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr **do 20 pracovných dní** odo dňa doručenia, inak sa k nim nebude prihliadať. Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámí svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Do spisového materiálu možno nahliadnuť na stavebnom úrade, Junácka č.1 v Bratislave, počas stránkových hodín so zohľadnením podmienok podľa aktuálnej epidemiologickej situácie, nariadení vlády a podmienok stanovených Miestnym úradom Bratislava-Nové Mesto. Aktuálne informácie o stránkových hodinách stavebného úradu sú zverejnené na internetovej stránke mestskej časti Bratislava-Nové Mesto www.banm.sk.

V prípade, že sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc.

Mgr. Rudolf Kusý
starosta mestskej časti
Bratislava-Nové Mesto
v z. podľa poverenia č. 37/2020
zo dňa 27.07.2020
Ing. arch. Kamila Marušáková
vedúca odd. ÚK a SP

Doručuje sa:

1. Istrochem Reality, a.s., Nobelova 34, 836 05 Bratislava
2. Ing. Stanislav Winkler, Pri Bielom kríži 10, 831 02 Bratislava
3. OZ Cyklokoalícia, Karadžičova 6, 821 08 Bratislava
4. Občianske združenie Biely Kríž, Ormisova 3, 831 02 Bratislava
5. Združenie domových samospráv, Námestie SNP 13, P.O.Box 218, 850 00 Bratislava
6. Vzdelávacie a informačné centrum metodických výskumov a sociálneho rozvoja SR, P.O.Box 174, 820 05 Bratislava

Na vedomie:

7. GUTHAUS s.r.o., Mýtna 48, 811 07 Bratislava